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Purpose of this study was to clarify and gather the problems of the cooperation 
between KerabitPro Ltd and Eridomic Ltd from the different parties’ point of 
view. Eridomic Ltd manufactures wooden roof units and the KerabitPro Ltd in-
stalls bottom membrane finished without seam glue at the factory of Pälkäne. 
I examined cooperation from the point of view of the waterproofing in more detail 
so I did not go into the details of prefabricated units with such an accuracy. To 
clarify problems I made site visits and the factory visit in Pälkäne. Furthermore, I 
interviewed the element contractor's representative, the representatives of water-
proofing contractor, from the separate side Finland and builders which have been 
making the waterproofings to most of the construction projects. 
I noticed that the construction time of the site shortens considerably compared to 
the stationary construction. The biggest problems are in safety at work and on ef-
fect of weather conditions to the success of the project. To improve falling protec-
tion a functional railing solution should be developed. In addition, the possibility 
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 KÄSITTEITÄ 
Lämmönläpäisykerroin (U) = Lämmönläpäisykerroin on lämpövirran tiheys, 
joka jatkuvuustilassa läpäisee rakennusosan. Sen yksikkö on W/m
2
K. /11/ 
Bitumi = Bitumi on maaöljystä valmistettu, trikloorieteeniin liukeneva ja pääasi-
assa hiilivetyjä sisältävä tuote. Normaalilämpötilassa olomuoto on jähmeä. /15/ 
Kumibitumi = Bitumia, johon on lisätty SBS-elastomeeriä eli lisäaineita, kuten 
styreeniä ja butadeenia.  Tällä tavoin bitumin venyvyys ja taivutettavuus alhaisis-
sa lämpötiloissa paranee oleellisesti. Lisäksi paranevat lämmön- ja säänkestävyys. 
/15/ 
Kumibitumikermi = Vettä läpäisemätön tuote. Sen tukikerros on lasikuitu-
huopaa, lasikuitukudosta tai polyesterihuopaa ja eristysaineena toimii kumibitumi. 
/15/ 
Puhallettu bitumi (BIP) = Valmistettu puhaltamalla ilmaa sulan tislatun bitumin 
läpi. Se on plastista ainetta. /15/ 
Tislattu bitumi = Maaöljyn tislauksen tislausjäännös. /15/ 
Kylmäsilta = Rakennusosa, joka on tehty viereisiin aineisiin verrattuna hyvin 
lämpöä johtavasta materiaalista. /15/ 
Letkurikkoventtiili = Laite, joka sulkeutuu, jos venttiilin läpi virtaavan nestekaa-
sun virtausnopeus kasvaa tietyn suuruiseksi. Venttiilin sulkeuduttua sen voi avata 
uudelleen manuaalisesti. /30/ 
Vesikatto = Koostuu rakenteellisesti eri osista, joista muodostuu oikein käytetty-
nä hyvin toimiva kokonaisuus. Kyseisiä osia ovat: kantava rakenne, ilmansulku, 
höyrynsulku, lämmöneriste, tuuletustila tarvittaessa, vedeneristeen alusrakenne, 
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1  JOHDANTO 
Sain tämän opinnäytetyön aiheen KerabitPro Oy:n ja Eridomic Oy:n välisen yh-
teistyösopimuksen kautta. KerabitPro Oy jatkaa samaa toimintaa, jonka juuret on 
luotu Lemminkäinen-konsernissa. Toimintaan kuuluu katto- ja vedeneristysura-
kointi sekä kattohuolto. KerabitPro Oy:n emoyhtiönä toimii Nordic Waterproo-
fing Oy. Eridomic Oy valmistaa puusuurelementtejä ja se on osa Stora Enso Oyj- 
konsernia. 
Aihe oli mielenkiintoinen ja läheinen, koska itselläni on noin kolme vuotta koke-
musta katto- ja vedeneristysrakentamisesta. Lisäksi sain arvokasta tietoa opinnäy-
tetyön kautta, koska molemmat osapuolet ovat omalla alallaan johtavia urakoitsi-
joita. 
Opinnäytetyössäni käyn läpi yleisesti puuelementtirakentamista, mutta tarkemmin 
käyn asiat läpi vedeneristyksen näkökulmasta. Paneuduin työturvallisuuteen, ve-
deneristysmateriaaleihin ja vedeneristystyöhön. Kartoitin ongelmat liittyen koko 
prosessiin, kun pohjakermi asennetaan valmiisiin elementteihin jo elementtiteh-
taalla. Listasin mitä tulee jatkossa ottaa huomioon ja pohdin mahdollisia jatkotut-




2 MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 
2.1 Kosteus 
Vesikaton on estettävä sadeveden, lumen ja sulamisveden tunkeutuminen kattora-
kenteisiin, seiniin ja sisätiloihin. Katto on suunniteltava ja rakennettava siten, että 
vesi poistuu katolta suunnitellulla tavalla rakennusta vahingoittamatta. Vesikatolla 
on oltava katteelle sopiva riittävä kaltevuus ja tiiviys veden poisjohtamiseksi. Kat-
teen on kestettävä ilmastorasitukset, lumen ja jään aiheuttamat rasitukset sekä 
huoltotoimenpiteiden vaatima liikkuminen katolla. Yläpohjan eri kerrokset ja ka-
ton tuuletus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei kattoon kerry vesihöyryn 
diffuusion tai ilmavirtausten vuoksi haitallisessa määrin kosteutta ja että rakentei-
siin mahdollisesti pääsevä kosteus voi kuivua. /12/ 
Eristystöitä ei saa tehdä vesi- tai lumisateessa. Tarvittaessa töitä tehdään sää-
suojassa. Eristettävien pintojen täytyy olla riittävän kuivia sekä puhtaita, jäästä, 
lumesta, liasta, roskista tai muusta eristysmateriaaleja vahingoittavista aineista. 
Puualusta on suojattava siten, että puun kosteus ei ylitä 20 % kuivapainosta. /8/ 
2.2 Lämmöneristys 
Lämmöneristeiden tulisi olla käyttötarkoituksiinsa soveltuvia ja asetettujen vaati-
musten mukaisia. Eristeiden tulisi säilyttää ominaisuutensa rakenteen käyttöiän 
ajan. Lämmöneristyksen ominaisuuksien ja tilan mahdolliset pysyvät muutokset, 
joita ei voida välttää, mutta jotka ovat hyväksyttäviä, otetaan huomioon eristyksen 
mitoituksessa. /11/ 
Yläpohjan lämmöneristämisestä annetaan määräyksiä ja ohjeita Suomen rakenta-
mismääräyskokoelmissa C3 ja C4. Lämpimän tilan yläpohjan lämmönläpäisyker-
roin on 0,09 W/m
2







Kate on tehtävä siten, ettei palo leviä vaaraa aiheuttavalla tavalla katteessa eikä 
sen alustassa. Suuret kattopinnat on jaettava enintään 2400 m
2
 osiin. Katteen on 
yleensä oltava luokkaa      (t2). Kattopinta jaetaan osiin pysty- tai vaakasuorilla 
palokatkoilla. Vaatimus ei koske tapauksia, joissa katteen alusta on vähintään 
luokkaa A2-s1, d0 tai käytetään E1 Suomen Rakentamismääräyskokoelman ra-
kennusten paloturvallisuutta koskevien määräysten ja ohjeiden opastavien tietojen 
kohdassa 6 olevan taulukon 2 mukaisia ratkaisuja. 
Palon leviäminen rakennuksesta toiseen ei saa vaarantaa henkilöturvallisuutta eikä 
aiheuttaa kohtuuttomia taloudellisia eikä yhteiskunnallisia menetyksiä. Vesikate-
rakenteen on oltava sellainen, että se ei syty helposti viereisen rakennuksen palos-
ta. /10/ 
2.4 Kosteuden- ja vedeneristysohjeet 
Vedeneristystöitä varten laaditaan rakennusosakohtaiset vedeneristyssuunni-
telmat, joista ilmenee työohjeet, rakenteen kosteustekninen toiminta, käytettävät 
työmenetelmät ja muut tarpeelliset tekijät, jotka vaikuttavat vesikaton vedeneris-
tävyyteen tai yläpohjarakenteen toimintaan. 
Eristystöitä ei saa tehdä vesi- tai lumisateessa ja eristettävän pinnan on oltava kui-
va ja riittävän puhdas tartunnan takaamiseksi. Bitumikermityössä alin vedeneris-
tystyöhön soveltuva lämpötila on -20 C, ellei tehdä erityisjärjestelyjä. Käytännös-
sä nestekaasun saaminen letkusta menee mahdottomaksi -20 C jälkeen, ellei kaa-
supullossa ole jokin suoja, joka pitää pullon lämpimänä. Tällaisia suojia on suun-
nitteillakin, mutta ne eivät ole vielä yleistyneet työmailla. Lisäksi kumibitumi-
kermien elastisuus katoaa kyseisissä lämpötiloissa, joten niiden varastointi tulisi 




Vedeneristeiden alustassa ei saa olla yli kolmen millimetrin suuruisia rakoja eikä 
jyrkkäreunaisia hammastuksia. Mahdolliset hammastukset on tasattava kaltevuu-
teen ≥ 1:5. /8/ 
Kattoalan vedeneristystöitä tekevällä täytyy olla voimassaoleva tulityökortti katto- 
ja vedeneristysalan töihin. Kortti on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Tulityötut-
kinto on yhden päivän koulutus, jonka Suomen Vakuutusyhtiöiden  keskusliitto 
(SVK) vaatii ja Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK) ylläpitää. Päivän 
päätteeksi järjestetään koe, joka täytyy läpäistä hyväksytysti kortin saamiseksi. 
Tulityökortin omaava henkilö ymmärtää avotulen käytöstä aiheutuvat vaarat ja 





3 PUURAKENTEISET KATTOELEMENTIT 
Puurakenteiset kattoelementit rakennetaan yleensä tuulettuvina rakenteina, mutta 
ne voidaan tehdä myös tuulettumattomina rakenteina. Vedenpoisto voi olla joko 
ulospäin kaatava tai sisäpuolinen, kattokaivoille kaatava. Elementit mitoitetaan 
rakennuksen tarpeita vastaaviksi. Tuulettuvissa elementeissä on reilu tuuletustila 
eristeen ja vesikatteen alustan välillä. /28/ 









< 1:20  yhteensä 5 ‰ > 200 mm 
1:20 … 1:5 x 
2 ‰ 2,5 ‰ 
> 100 mm 
> 1:5 x > 75 mm 
 
Kattoelementit jaetaan yksi- ja moniaukkoisiin elementteihin. Elementtien pituus 
valitaan kohteen mukaan ja niitä saa sellaisena kuin on tarpeellista. Moniaukkois-
ten elementtien pituus voi olla jopa 39 metriä ja leveys 4 metriä. Yksiaukkoiset 
elementit ovat olleet pääasiassa noin 15 - 17 metrisiä, mutta ne on mahdollista 
tehdä jopa 24 metrisinä. Pääasiassa kattourakoinnissa käytetään 2,4 metriä leveitä 
elementtejä maantiekuljetusten takia. Elementtien kantavana rakenteena käytetään 
liima- tai viilupuuta. Liimapuu koostuu havupuusta höylätyistä ja toisiinsa liima-
tuista syyn pituussuuntaisista lamelleista. Viilupuu puolestaan on havupuusta sor-
vatuista viiluista liimaamalla valmistettu palkki- tai puulevytuote. /3; 28/ 
Puuelementtien rungon raaka-aineena käytetään pääosin kuusta. Kuusi on suo-
rasyistä ja mäntyä sitkeämpää, mutta lujuusominaisuuksiltaan hieman huonom-
paa. Kuusi imee kosteutta mäntyä vähemmän ja kosteuden aiheuttama eläminen 




Sisäpinnan sisäverhouslevy on valittavissa rakennuksen käyttökohteen ja vaati-
musten mukaan. Valittavana on esimerkiksi akustolevy, palonsuojauslevy, kuten 
kipsilevy, tai jäykistevaneri. Lämmöneristeenä voidaan käyttää puhallusvillaa, 
polyuretaanieristettä tai mineraalivillaeristettä. Höyrynsulku valitaan ottamalla 
huomioon alapuolisen sisätilan suhteellinen ilmankosteus. Sisätilan ilmankosteus 
riippuu rakennuksen käyttötarkoituksesta ja kosteusolosuhteista. /28/ 












kalvo 0,2 mm 





2500 + - 




500 ++ + 
Bitumikermi TL 2 
(K-MS 170/3000) 




10000 ++ + 
 
Elementtien läpivientien varausaukot tehdään valmiiksi tehtaalla, jolloin työ-
maalla tarvitsee vain tiivistää läpiviennin ja varausaukon väli. Höyrynsulku säilyy 




rausaukkojen päälle asennetaan tehtaalla väliaikainen suojaus, esimerkiksi vaneri, 
työturvallisuuden takia. /18/ 
 
Kuva 1. Puurakenteisen kattoelementin rakennekuva. /22/ 
3.1 Kattoelementtien lastaus, kuljetus ja purku 
Elementtien kuljetussuunnitelma luodaan asennusaikataulun pohjalta. Asennusai-
kataulusta ilmenee elementtien asennuspäivä ja asennusjärjestys. Elementit toimi-
tetaan tarkassa järjestyksessä elementtien kuljetussuunnitelman mukaisesti. Täl-
löin vältytään työmaan välivarastoinnilta ja asennustyö sujuu jouhevasti. Element-
titehtaan lastausalueen täytyy olla siisti, järjestelmällinen ja maaperän tasainen 
sekä kantava. Tällöin elementtien lastaus sujuu ilman häiriöitä, nopeasti ja suunni-
tellusti. /2/ 
Suuri osa elementtien vaurioista tapahtuu lastauksessa, kuljetuksen aikana tai 
kuorman purussa. Lastauksessa ja kuljetuksissa on huomioitava, että elementit 
tuetaan ja kiinnitetään siten, että ne eivät kaadu tai pääse liikkumaan kuljetusalus-
talla. Lisäksi ne on suojattava likaantumiselta ja kaikilta kolhuilta kuljetuksen eri 




maalle. Tällöin työmaalle on varattu purkausalue elementtikuormalle, nostoväline 
ja asennustyöryhmä. /2/ 
Työmaan mahdollinen välivarastointi tehdään tasaiselle alustalle ja vähintään 200 
millimetriä maanpinnasta. Välivarastoinnissa on huolehdittava, että suojamuovit 
ovat ehjiä, kiinnitetty tukevasti ja mahdollisesti suojusten alle kondensoituva kos-
teus tuulettuu pois. /23/ 
Kattoelementtien koko aiheuttaa usein erikoisjärjestelyjä kuljetuksiin. Tällöin ajot 
on ilmoitettava etukäteen ja kuljetukset tapahtuvat parhaaksi katsottuja ja ennalta 
sovittuja reittejä pitkin sekä mahdollisimman vähäisen liikenteen aikaan. Normaa-
lin täysperävaunuyhdistelmän kantavuus on maksimissaan 37 tonnia. Vetoauton 
pituus saa olla normaalisti maksimissaan 7,8 metriä ja perävaunun 13,6 metriä. 
Korkeutta kuljetuksella saa olla enintään 2.85 metriä ja leveyttä 2,5 metriä. /20/ 
 




Maantiekuljetuksiin, kuorman käsittelyyn ja ajoneuvoon kohdistuvat muun muas-
sa seuraavat lait, asetukset ja määräykset /19/ : 
- Tieliikennelaki (3.4.1981/267) 
- Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (4.12.1992/1257) 
- Tiekuljetussopimuslaki (23.3.1979/345) 
- Asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 
(19.12.2002/1248) 
- Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetus-
ajoneuvoista (17.12.1992/1715) 
- Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuor-
maamisesta ja kuorman kiinnittämisestä (940/1982) 
- Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738) 
3.2 Puurakenteisten kattoelementtien asennus 
Elementtien asennustyöstä on laadittava kirjallinen elementtiasennussuunnitelma, 
jota noudatetaan koko asennustyön ajan. Asennussuunnitelman tulee sisältää seu-
raavat asiat /24/ : 
- Kohdetiedot työmaasta 
- Asennettavat elementit 
- Nostoissa tarvittava nostokalusto ja nostoapuvälineet 
- Tiedot elementtien kuljetuksesta työmaalle 
- Kuorman purku, vastaanotto ja varastointi 
- Nostot, asennus ja asennusjärjestys 
- Asennustoleranssit ja seurantamittaukset 
- Asennuksen aikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat 
- Elementtien lopulliset kiinnitykset 
- Asennuksessa tarvittavat työtasot ja putoamissuojaukset 




Ennen asennustyön aloitusta on huolehdittava, että työmaalla on oikeanlainen nos-
tokalusto, nostopaikka on tasainen ja kantava sekä työmaalta löytyy tarvittaessa 
välivarastointipaikka. Asennustyölle on varattava riittävästi tilaa ja huolehdittava, 
että tarvittavat elementit ja asennustarvikkeet löytyvät työmaalta sekä toimitukset 
toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi on tarkistettava, että asennettavat 
elementit ovat virheettömiä ja suojat ovat säilyneet ehjinä kuljetuksen ajan. 
Elementtiasennusta voidaan suorittaa ympäri vuoden, mutta asennustyö ajoitetaan 
siten, että säävaurioriskit ovat mahdollisimman pienet. Pääsääntöisesti elementti-
en saumaus tehdään samana päivänä kuin elementtien asennuskin. Työmaalla on 
oltava suojaustarvikkeita elementtien mahdollisen väliaikaisen suojauksen varalle. 
Vähäinen sade ei välttämättä estä asentamista, mutta elementit on suojattava siten, 
että rakenteiden sisään ei pääse vettä. Lisäksi kermisaumojen liimaaminen bitu-
milla ei onnistu pintojen ollessa märkiä. Talvitöissä on huolehdittava, että sauma-
vaahto säilytetään lämpimässä ja että saumattavat pinnat ovat lumettomia ja jäät-
tömiä. Talvisin on huomioitava elementtien sisäpintojen mahdollinen nokeentu-
minen polttoainekäyttöisten koneiden käytöstä sisätiloissa. Elementtejä nostetta-
essa tuulen nopeuden yläraja on yleensä noin 10 m/s. 
Elementit asennetaan suunnitelmien mukaisessa järjestyksessä. Suojamuovit ja 
kuljetustuet poistetaan sitä mukaan kuin asennustyö etenee. Asennustyö aloitetaan 
yleensä rakennuksen toisesta päädystä ja edeten räystäältä harjaa kohti. Alussa on 
huolehdittava, että ensimmäinen elementti on samansuuntainen seinälinjan kanssa 
ja että sen etäisyys seinärakenteeseen on oikea. Asennus ja kiinnitys tehdään heti 
detaljien mukaisesti lopullisilla kiinnitysosilla, jolloin väliaikaisia tukia tai kiinni-
tysosia ei tarvita. Asennustyön edetessä on huolehdittava etenkin siitä, että kat-
toelementit ovat keskenään suorassa, elementit saadaan saumattua tiiviiksi raken-
teeksi ja ei synny hammastuksia. Lisäksi on seurattava kattoelementtien sijaintia 
runkoon nähden, jotta elementeille säilyy riittävät tukipinnat. Elementtien asen-
nuksen jälkeen ne saumataan saumavaahdolla tai villakaistalla. Tällöin on huomi-




tys. Lisäksi on varmistettava sauman ilma- ja höyrytiiveys. Saumauksen jälkeen 
vedeneristyksen kermisauma käännetään sauman päälle ja liimataan kiinni mah-
dollisimman pian elementin saumaustyön jälkeen. /23/ 
3.3 Kattoelementtirakentamisen edut 
Suomen poikkeuksellisten sääolosuhteiden takia elementtirakentaminen on hyvä 
vaihtoehto kaikkina vuodenaikoina. Kesäisin vesisateet ovat rankkoja ja sateisia 
päiviä saattaa olla paljonkin. Tällöin isojen hallien vesikattotyö ei etene, joka puo-
lestaan vaikuttaa lattiavaluaikatauluun ja sitä kautta koko rakennusprojekti viiväs-
tyy. Talvella vesikattotyö etenee todella hitaasti, koska työn edellyttämiä kelejä on 
harvoin. Tällöin pakkanen ja lumi aiheuttavat omat ongelmansa, joten rakennus-
aika venyy huomattavasti verrattuna kesäaikaan. 
 
Kuva 3. Kattotyömaa Mäntyharjulla talviolosuhteissa. 
Kattoelementtien ansiosta rakennus on toteutettavissa vähemmillä pilareilla, kan-




noastaan asennustyö tapahtuu säiden rasittamana työmaalla. Tästä syystä laatu on 
tasaista ja laadunvalvonta on helpompaa ja tehokkaampaa kuin työmaalla. 
Rakentamisaika lyhenee huomattavasti, sillä kattoelementtejä voidaan asentaa 
noin 1000 m
2
 päivässä. Tämä vähentää rakennusaikaisen suojauksen tarvetta työ-
maalla. Lisäksi työvoiman tarve kattotyön aikana pysyy alhaisena ja materiaali-
hukkaa sekä rakennusjätettä syntyy huomattavasti vähemmän kuin työmaaolosuh-
teissa. Näin ollen kattotyömaa säilyy siistinä ja työtapaturmien mahdollisuus on 
siltä osin vähäisempi. Puiset kattoelementit ovat varsin kevyitä, joten ne ovat 
helppoja käsitellä ja asentaa. Kaiken kaikkiaan elementtirakentamisella voidaan 
saavuttaa merkittäviä säästöjä rakennuskustannuksissa verrattuna paikallaan ra-
kentamiseen. 
3.4 Kattoelementtien saumat ja liitokset 
Elementtien välisten saumojen suunnitteluun ja toteutukseen on kiinnitettävä ele-
menttirakentamisessa erityistä huomiota. Saumoille ja liitoksille asetetaan seuraa-
via vaatimuksia /4/ : 
- Sauman on pysyttävä tiiviinä elementtien välisestä pienestä liik-
keestä ja puun luontaisesta käyristymisestä huolimatta.  
- Liitos ei saa huomattavasti hidastaa asentamista elementtien mah-
dollisten mittapoikkeamien takia. 
- Liitoksen on estettävä rinnakkaisten elementtien erilaisesta käy-
ryydestä johtuva hammastus. 
- Sauman tiivistäminen ja tarkastaminen on oltava helppoa. 
- Sauma ei saa muodostaa kylmäsiltaa eikä mahdollistaa ilmavuotoa. 
- Liitosrakenteen on oltava yksinkertainen ja halpa eikä sen saa si-
sältää paljoa lisäosia. 
- Liitoksen on otettava sille tulevat kuormat luotettavasti. Mahdollis-






Työturvallisuus on rakennusalan suurimpia ongelmia. Työtapaturmat aiheuttavat 
erilaisia loukkaantumisia tai pahimmassa tapauksessa kuolemantapauksia. Työ-
turvallisuus on kaikkien rakennustyömaalla liikkuvien ja töitä tekevien vastuulla 
ja oikeilla toimintatavoilla saadaan työtapaturmat vähenemään huomattavasti. 
Kaikilla työmailla on oltava työsuojelupäällikkö, jonka päätehtävä on järjestää ja 
ylläpitää rakennustyömaan työsuojelun yhteistoimintaa viranomaisten ja työnteki-
jöiden edustajien kanssa. Käytännössä työsuojelupäällikkönä toimii työmaan vas-
taava työnjohtaja. Lisäksi jokaisella työmaalla on oltava työntekijöiden valitsema 
työsuojeluvaltuutettu, joka edustaa työmaansa työntekijöitä työsuojelutoiminnassa 
sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin. 
Työmaalla toimivan pääurakoitsijan on laadittava työturvallisuutta koskevat 
suunnitelmat ja rakennustyömaan aluesuunnitelma, jotka on esitettävä rakennutta-
jalle ennen rakennustöiden aloittamista. Kyseisten suunnitelmien toteutumisen 
valvonta kuuluu pääurakoitsijan tehtäviin. Pääurakoitsijan on nimettävä rakennus-
työn vastuuhenkilö eli vastaava työnjohtaja ja tunnistettava työmaan riskit sekä 
tiedotettava niistä työntekijöille ja muille kiinteistön käyttäjille. Lisäksi on tehtävä 
ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille ennen rakennustyön aloittamista ja huo-
lehdittava, että jokainen työntekijä on saanut perehdytyksen työmaalle sekä opas-
tettu työskentelemään turvallisesti. /6/ 
4.1 Tehtaalla 
Tehtaalla työturvallisuustason ylläpitäminen vaaditulla tasolla on helpompaa kuin 
työmaalla, koska tavarat ovat omilla paikoillaan ja työpiste pysyy samana, jolloin 
siitä pidetään parempaa huolta. Lisäksi ei ole ongelmia liukkaiden pintojen ja vai-
keiden kulkureittien kanssa. Putoamissuojausta ei niin ikään tarvita, koska työs-
kennellään maan pinnalla. Työturvallisuutta valvotaan samalla tavalla kuin työ-




4.1.1 Työturvallisuuden valvominen 
Työmaan turvallisuutta valvotaan viikoittain tehtävällä työturvallisuustarkastuk-
sella eli TR-mittauksella (LIITE 1). Mittauksesta saadaan tulokseksi työmaan TR-
taso ja tiedetään mitkä asiat työmaalla ovat kunnossa ja mitkä kaipaavat parannus-
ta. Lisäksi on huolehdittava koneiden ja laitteiden käyttöönotto- ja määräaikais-
tarkastuksista. 
TR-taso = 
            
                   
 x 100 =____ % (1) 
Työturvallisuus tehtaalla koostuu henkilökohtaisista suojavälineistä, huolletusta ja 
toimintakuntoisesta kalustosta, siististä työpisteestä ja huolellisesti tehdystä tuli-
työstä. Tulityöt suoritetaan katto- ja vedeneristysalan ohjeiden mukaisesti ja yh-
teistoiminta muiden tehtaalla työskentelevien kanssa sujuu suunnitelmallisesti. /6/ 
4.1.2 Työntekijän velvollisuudet 
Työntekijän on perehdyttävä huolellisesti työmaan työturvallisuussuunnitelmaan, 
noudatettava rakennustyömaan turvallisuusohjeita ja tehtävä työt siten, että ei ai-
heuta vaaraa itselle tai muille työntekijöille. Vesikatolla on huolehdittava yleisistä 
työturvallisuusmääräyksistä eli töitä ei saa tehdä yksin ja kaikista "läheltä piti" - 
tilanteista on ilmoitettava työnjohdolle. Lisäksi työntekijän on ilmoitettava kaikis-
ta havaitsemistaan työturvallisuuspuutteista, jotka saattavat aiheuttaa vaaratilan-
teen. Työntekijän on käytettävä hänelle määrättyjä henkilökohtaisia suojavälinei-
tä. /6/ 
4.1.3 Katto- ja vedeneristysalan tulityöt 
Katto- ja vedeneristysalan tulityöt koostuvat vedeneristystyöstä, jossa käytetään 
liekkiä tai muuta voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa välinettä, josta aiheutuu pa-
lovaaraa. Esimerkiksi kuumailmapuhaltimen käyttö vedeneristystyössä lasketaan 




Ennen vedeneristystöiden aloittamista on aina laadittava tulityölupa. Työskentely-
paikka ja olosuhteet vaikuttavat turvatoimien suunnitteluun ja työn toteutustapaan. 
Työ- ja paloturvallisuuden tarkastuslistaa (LIITE 2) käytetään yleisesti tulityölu-
pana, mutta kaikilla työpaikoilla se ei riitä, vaan silloin toimitaan yrityksen oman 
valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelmassa saatetaan edellyttää 
alueella työskentelevien tarkempaa perehdytystä työmaalle ja yritys tekee oman 
tulityöluvan. 
Tulityölupa sisältää vähintäänkin seuraavat asiat: /5; 6/ : 
- Tulityöntekijät  
- Työn tilaaja 
- Työkohde riittävän tarkasti, esimerkiksi parvekkeet 
- Tulityöluvan voimassaoloaika 
- Katto- ja vedeneristystöiden tulityökortin voimassaoloaika 
- Tulitöistä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi 
- Kattotyön turvatoimet ennen työtä, sen aikana ja työn jälkeen 
- Alkusammutus- ja raivauskalusto 
- Luvan myöntäjän ja työntekijän allekirjoitukset 
Tulitöitä edeltävänä toimenpiteenä on tarkastaa palovaaralliset rakenteet, joita 
ovat etenkin läpiviennit, ilmanvaihtoaukot sekä seinä- ja räystäspellitysten taustat. 
On myös tarkastettava ja suojattava ullakko-, tuuletus- ja muu välitila, mikäli se 
on mahdollista. Ennen työn aloitusta on tulityöpaikalta poistettava kaikki palavat 
ja herkästi syttyvät laitteet, varusteet ja materiaalit. Lisäksi on selvitettävä hätäpu-
helimen sijainti, hätänumero, työkohteen tarkka osoite sekä varmistuttava, että 
kaikki osaavat tehdä hätäilmoituksen. 
Tulityön aikana on tarkkailtava tulityöpaikan paloriskin mahdollista muutosta ja 
tarvittaessa lisättävä turvatoimia. Työstä syntyvät palovaaralliset materiaalit, ku-
ten roskat, on poistettava sitä mukaan kuin sitä syntyykin. Tulityövälineiden val-




kunnossa, vesikatto siistinä ja tavarat sidottuina, jotta mitään ei pääse esimerkiksi 
tuulen vuoksi putoamaan katolta. Lisäksi on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta 
työskenneltäessä sisätiloissa tai suojateltassa. 
Työn jälkeen tulitöiden jälkivartiointi on hoidettava tulityöluvan mukaisesti. 
Normaalisti jälkivartiointiaika on yksi tunti. Työpäivän päättyessä on tarkastetta-
va, että nestekaasuventtiilit on suljettu ja nestekaasuletkut irrotettu kaasupulloista. 
Ennen poistumista on tarkastettava työpaikka ja ympäristö. Tarvittaessa on sidot-
tava ja painotettava materiaalit. Lisäksi on peitettävä vesivuodoille alttiit kohdat ja 
työsauma tehtävä siten, että vesivahinkoa ei pääse syntymään. /5; 6; 9/ 
 




4.1.4 Henkilökohtaiset suojavälineet 
Työnantaja tarjoaa suojavälineet työntekijälle, mutta työntekijän täytyy huolehtia 
niiden kunnosta. Suojakypärän ja silmäsuojaimien käyttö rakennustyömaalla on 
aina pakollista. Kattotöissä on käytettävä turvajalkineita, jotka kestävät kuumuutta 
ja joissa on naulaanastumissuojaus. Katto- ja vedeneristystöissä käytetään palo-
turvallisia suojavaatteita ja hansikkaita. Kuulosuojaimia on käytettävä, kun melu-
altistus ylittää 85 desibeliä. Kattotöissä hitsaustyö aiheuttaa vastaavan melualtis-
tuksen. /6/ 
4.2 Työmaalla 
Työmaalla työturvallisuuteen vaikuttaa kaikkien edellä mainittujen asioiden lisäk-
si putoamissuojaus, kulkutie katolle ja muiden työmaalla työskentelevien huomi-
ointi. Työmaalla tehdään useita töitä samanaikaisesti ja kaikkien toiminta vaikut-
taa toisten tekemiseen. Lisäksi olosuhteet ovat vaihtelevia ja on huomioitava 
mahdollinen liukkaus sekä tavaroiden sidonta tuulenpuuskien varalta. Henkilö-
kohtaisiin suojavälineisiin kuuluu lisäksi huomiovärinen vaatetus, joka suojaa 
työn aiheuttamalta vaaralta ja turvakengiltä edellytetään pitoa liukkailla kattopin-
noilla. Vesikatolla on aina oltava raivauskalustoa kuten sorkkarauta ja kirves sekä 
alkusammutuskalustona kaksi käsisammutinta, joiden teholuokitus on vähintään 





Kuva 5. Yleiskuva työmaan järjestyksestä. 
4.2.1 Putoamissuojaus 
Ennen töiden aloittamista on aina laadittava putoamissuojaussuunnitelma. Jokai-
sen vesikatolla työskentelevän on perehdyttävä putoamissuojaussuunnitelmaan. 
Putoamissuojaus on pakollinen, kun korkeus katon reunalta maahan on yli kaksi 
metriä. Ensisijaisena putoamissuojauksena käytetään rakenteeseen kiinnitettävää 
suojakaidetta. Muita vaihtoehtoja ovat siirrettävä vastapainokaide tai valjailla 
toimiva henkilösuojain. On myös mahdollista pystyttää telineet rakennuksen ym-
päri, ellei toteutukselle ole muita vaihtoehtoja. 
Henkilökohtaista putoamissuojausta käytetään, kun kiinteän putoamissuojauksen 
asentaminen ei onnistu tai se ei ole järkevää. Putoamissuojainten tulee olla tyyp-
pihyväksytyt ja työhön soveltuvat valjaat. Valjaiden käyttö on aina suunniteltava 




nen käyttöä ja niitä ei saa käyttää, mikäli ne ovat vialliset tai tarkastamattomat. 
Valjaiden köysien kiinnityspisteiden on kestettävä putoamisesta aiheutuvat voi-
mat. Valjaat kiinnitetään ensisijaisesti kattopollareihin, mutta mikäli niitä ei ole, 
niin ennalta suunniteltuun paikkaan, kuten kattotuoliin. /6/ 
4.2.2 Kulkutie vesikatolle 
Katolle nousutien täytyy olla määräysten mukainen ja turvallinen. Pääsääntöisesti 
kuljetaan rakennuksen sisäkautta, henkilöhissillä tai ulkokautta porrastornia pit-
kin. Katolta pitää löytyä myös toinen hätäpoistumistie vaaratilanteita varten ja se 
ei saa sijaita liian lähellä varsinaista kulkutietä. Talotikkaita käytetään vain kerta-
luontoiseen kulkuun ja on aina huolehdittava henkilökohtaisten putoamissuojain-
ten käytöstä samanaikaisesti. Kulkutiet katolla on merkittävä selkeästi ja lippusii-
maa käytettäessä on huolehdittava, että ne eivät sijaitse 1,5 metriä lähempänä ka-
ton reunaa. /6/ 
4.2.3 Nostot ja kalusto 
Nostotyössä noudatetaan elementtien asennussuunnitelmaa tai tarvittaessa laadi-
taan erillinen nostotyösuunnitelma. Nostotyösuunnitelma laaditaan vaikeita nosto-
ja varten ja aina käytettäessä kahta tai useampaa nosturia taakan nostamiseen. Jos 
nostolaitteen käyttäjä ei voi jatkuvasti valvoa taakan liikkumista, on käyttäjän 
apuna oltava merkinantaja, joka osaa hyväksytyt merkinannot. Nostojen ohjauk-
sessa käytetään lisäksi radiopuhelinta tai nosturikameralaitteistoa, jotta nostot 
voidaan suorittaa turvallisesti. 
Sääolosuhteiden vaikutus nostotyön turvallisuuteen on selvitettävä ennen nosto-
työn aloitusta ja tarkkailtava koko nostotyön ajan. Tuuli, sade, näkyvyys tai muut 
haitalliset olosuhteet eivät saa aiheuttaa vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle. 
Huolehditaan, että kaikki työmaalla ovat tietoisia nostotyöstä ja valvotaan, ettei 




Suunnitelmasta tulee selvitä nostotyössä käytettävä nostokalusto, taakkojen paino, 
nostopaikat, nostoapuvälineet, nostojen ohjaus ja mahdolliset rajoitukset. Asen-
nusnosturiksi on valittava torninosturi, ajoneuvonosturi tai muu suoritus-
kyvyltään ja ominaisuuksiltaan tarkoitukseen sopiva nosturi. Nosturin käyttöönot-




Kuva 6. Yli 20 metriä pitkän elementin asennus Alajärven uimahallin työmaalla. 
Nosturin valintaan vaikuttaa elementtien paino, mitat, painopisteen sijainti, nos-
toetäisyydet ja nostokorkeudet. Nostoapuvälineitä, kuten nostopuomia, käytettäes-
sä niiden paino on lisättävä elementtien painoihin. Lisäksi nosturin valintaan vai-
kuttaa mahdolliset esteet, kuten sähkölinjat, ajoteiden kunto ja maapohjan kanta-




le siten, että se ei voi kallistua, kaatua tai liikkua hallitsemattomasti. Kuorma ei 
saa milloinkaan ylittää nosturin suurinta sallittua nostokuormaa. /21/ 
Ennen elementin nostamista on tarkastettava elementin kiinnityskohtien kunto. 
Niissä ei saa olla haitallisia lohkeamia tai murtumia. Elementin kiinnitysosien täy-
tyy olla kunnossa ja paikallaan, jotta elementti voidaan asentaa. Nostoapulaitteet 
on oltava kiinni kunnes elementti pysyy kiinni ja on tuettu asennussuunnitelman 
mukaisesti. 
Nostoissa käytetään punottua nylonköyttä ja aina ennen nostoa on varmistettava, 
että käytettävät köydet ovat ehjiä ja virheettömiä. Köydet ovat kertakäyttöisiä. 
Rikkinäiset ja vialliset köydet on hävitettävä, jotta niitä ei vahingossakaan käytetä. 
/29/ 
 





5 TYÖVÄLINEET JA MATERIAALI 
5.1 Materiaalien valinta 
Rakennuskohteen kermit valitaan kermien tuote- ja käyttöluokituksen perusteella 
paloluokitus huomioiden. Kermit luokitellaan tuoteluokkien (TL) 1-4 mukaan si-
ten, että TL1 on kestävin ja TL4 on heikoin. Yhdistelemällä eri kermejä saavute-
taan vaadittu käyttöluokka. Käyttöluokat jaetaan neljään kategoriaan: VE20, 
VE40, VE80 ja VE80R. Käyttöluokat kuvaavat vesikaton vähimmäiskaltevuutta 
eli esimerkiksi käyttöluokan VE80:n minimikaltevuus on 1:80. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kaatoa täytyy olla vähintään yksi metri 80 metrin mat-
kalla. Kussakin käyttöluokassa on kuitenkin suositeltavaa välttää minimi-
kaltevuuden käyttöä kermejä valittaessa. VE80R luokkaa käytetään pääasiassa 
raskaasti liikennöidyillä pihakansilla ja kohteissa, joiden korjaaminen myöhem-
min avaamalla on erityisen hankalaa ja kallista. Mineraalivillakatoilla aluskermin 
on oltava vähintään luokkaa TL3. Mikäli vesikate muodostuu eri tuoteluokan 
kermeistä, niin on suositeltavaa, että pintakermi on tuoteluokaltaan parempaa. Ve-
sikatteen päällä ei saa esiintyä vesilammikoita, mutta paikallisesti vähäisissä mää-
rin vettä voi jäädä katolle enintään 15 millimetriä. Tämäkin saa muodostua lähin-
nä vedeneristyksen saumojen limityksestä johtuen. /1/ 
 




5.2 Puuelementeissä käytettävät kumibitumikermit 
Puuelementeissä käytetään pääasiassa TL2-luokan liimattavaa kumibitumista 
aluskermiä, kuten Kerabit 3000 U (LIITE 3). Tuotteen tukikerroksena on polyes-
terihuopa ja ala- sekä yläpinnassa on hiekkasirote. Tuote painaa nimen mukaisesti 
3000 g/m
2
 ja sitä käytetään monikerroskatteiden alus- ja välikerminä, vedenpaine-
eristyksissä sekä siltaeristyksien aluskerminä. Paloturvallisuussyistä liimattava 
aluskermi sopii paremmin käytettäväksi puisten pintojen kanssa. Aluskermin lii-
mauksessa käytetään Kerabit Pakattua bitumia (LIITE 4), joka on puhallettua bi-
tumia (BIP). Sitä käytetään bitumikermien liimauksessa ja kosteudeneristyksissä. 
Bitumilavat on varastoitava kesäisin suojassa auringolta. 
Elementtien asennuksen jälkeen työmaalla käytetään myös TL-2-luokan hitsatta-
vaa kumibitumista aluskermiä Kerabit 4100 UT (LIITE 5). Sillä tehdään yleensä 
esimerkiksi räystäiden ja läpivientien kermien ylösnostoja. Tuotteen tukikerrokse-
na on polyesterihuopa, yläpinnassa hiekkasirote ja alapinnassa hitsausbitumi. Tuo-
te painaa 4000 g/m
2
 ja sitä käytetään muuten samoin kuin TL2-luokan liimattavaa 
tuotetta, mutta ei siltakerminä. 
Pintakermi valitaan katon kaltevuuden mukaan. Puuelementeissä käytetään pää-
asiassa TL2-luokan hitsattavaa kumibitumista kermiä Kerabit 5100 T (LIITE 6), 
jolloin vesikatteen käyttöluokaksi muodostuu VE80. Tuotteen tukikerroksena on 
polyesterihuopa, alapinnassa hitsausbitumi ja yläpinnassa harmaa liuskesirote. 
Tuote painaa 5000 g/m
2
 ja sitä käytetään monikerroskatteiden pintakerminä. Mi-
käli katon kaltevuus on vähintään 1:40, voidaan käyttää myös TL4-luokan hitsat-
tavaa pintakermiä 4800 T (LIITE 7), jolloin käyttöluokaksi tulee VE40. Tuotteen 
tukikerroksena on lasikuituhuopa, alapinnassa hitsausbitumina kumibitumi ja ylä-
pinnassa harmaa liuskesirote. Tuotteen paino on 4800 g/m
2
 ja sitä käytetään mo-
nikerroskatteiden pintakerminä. Puualustaisella katolla suositellaan käytettävän 





Taulukko 3. Suositeltavat katerakenteet Kerabit- tuotteilla. /13/ 
Katerakenne Materiaaliyhdistelmä VE20 VE40 VE80 
TL 1 Kerabit 5500 T x   
TL 2 + TL 4 
Kerabit 3000 U tai 
(Kerabit 4100 UT) + 
Kerabit 4800 T 
x x  
TL 4 + TL 2 
Kerabit 2200 U + 
Kerabit 5100 T 
x x  
TL 2 + TL 2 
Kerabit 3000 U tai 
(Kerabit 4100 UT) + 
Kerabit 5100 T 
suositeltava suositeltava suositeltava 
Kumibitumikermit tulee säilyttää ja varastoida kuivassa ja viileässä paikassa. Li-
säksi on syytä välttää auringonvaloa etenkin kuumina kesäpäivinä. Kermirullien 
on oltava tasaisella alustalla ja pystyasennossa. Rullien suojana käytetään muovi-
huppua tai suojapeitettä, jotka suojaavat tuotetta lialta, kosteudelta ja mekaanisilta 
vaurioilta. Kermirullia ei saa pinota päällekkäin. /17/ 
5.3 Työvälineet kattotulitöissä 
Työvälineitä on käytettävä ohjeiden mukaisesti ja huollettava säännöllisesti. Tuli-
työvälineitä käyttävien on osattava laitteiden käyttö ja perehdytys on tehtävä kai-
kille työvälineitä käyttäville. Laitteita ei saa käyttää vaaraa aiheuttavalla tavalla. 
/5/ 
5.3.1 Bitumikeitin eli bitumipata 
Bitumipataa ei saa käyttää sisätiloissa. Pataa käytetään tukevalla alustalla ja huo-
lehditaan, että lähellä ei ole herkästi syttyvää materiaalia tai ilmanvaihtosäleikkö-
jä. Turvaetäisyydet kattotarvikkeisiin on pidettävä kunnossa koko työn ajan. Bi-




letkurikkoventtiilillä. Yli 50 litran bitumikeittimissä on oltava lämmönsäätöauto-
matiikka, jolla estetään bitumin ylikuumeneminen. 
Pataa, jossa ei ole termostaattia, on käytettävä metallisen suoja-altaan sisällä. Bi-
tumikeitintä ei saa koskaan täyttää altaan yläreunaan asti, koska se laajenee yli-
kuumentuessaan. Ylikuumentunutta pataa voidaan jäähdyttää lisäämällä siihen 
jähmeää bitumia. Keittimeen ei saa laittaa jäisiä tai märkiä bitumiharkkoja. Tyhjää 
keitintä ei saa kuumentaa, tauon aikana poltin on suljettuna ja työmaalta poistutta-
essa kaasupullo on suljettava ja letkurikkoventtiili sekä paineensäädin irrotettava 
pullosta. /5/ 
Yleisesti kattourakoinnissa käytettävän nestekaasukäyttöisen bitumikeittimen 
Primat 250 tilavuus on 250 litraa. Suurin sallittu sisältö on 225 litraa ja propaanin 
kulutus maksimissaan 3,9 kg/h. Padassa on poltinautomatiikka, tuulelta suojassa 
oleva rivipoltin ja lisävarusteena siihen saa sekoitinlaitteiston.  
 
Kuva 9. Peltitarvike Oy:n Primat 250 bitumikeitin. /14/ 
Yli 50 litran bitumikeittimissä on oltava pyörät siirtämisen helpottamiseksi. Täy-
sinäistä bitumikeitintä ei saa siirtää tai nostaa padan ollessa kuumana. Bitumiäm-
pärien ja bitumikannujen kunto on tarkastettava ennen käyttöä. Ylikuumentunut 
bitumi voi syttyä tuleen valutettaessa kannuun tai ämpäriin. Bitumikeittimen lä-
heisyydessä on säilytettävä kuonalapiota, jolla voi tarpeen vaatiessa sulkea kannen 
tai hanansulkijan kauempaa. Lisäksi pidempikestoisella työmaalla padan pohjalle 




vällä tasolla ja padan käyttöikä pitenee. Keittimen toimintakunto on tarkastettava 
vähintään kerran vuodessa vuosihuollon yhteydessä. /5/ 
5.3.2 Nestekaasu 
Tulitöissä käytettävä nestekaasu on propaania. Propaani on palava, väritön ja ha-
jultaan voimakas kaasu. Propaani on noin 1,5 kertaa ilmaa raskaampaa, sen ener-
giapitoisuus on suuri ja sytytettynä ilman tai hapen seos vapauttaa paljon lämpö-
energiaa. Propaani ei ole myrkyllistä, mutta suuret pitoisuudet ovat lievästi huu-
maavia ja tukahduttavia. Kattourakoinnissa käytetään pääasiassa 33 kilon teräs-
pulloja ja pienissä työkohteissa 11 kilon alumiini- tai teräspulloja.  
Nestekaasupullon kaasu on paineenalaista ja olomuodoltaan nestettä. Täydestä 
nestekaasupullosta noin 80 % tilavuudesta on nestemäistä kaasua. Kaksi litraa 
nestemäistä kaasua painaa noin yhden kilon ja tuottaa noin 500 litraa nestekaasua 
kaasumaisessa muodossa. Käytettäessä käsipoltinta pullon paine alenee, pullossa 
oleva neste höyrystyy ja syntyy lisää nestekaasua. Kovassa käytössä nesteenä ole-
van kaasun lämpötila laskee pakkasen puolelle ja pinta alkaa jäätyä. Tällöin nes-
tekaasua ei höyrysty kulutukseen nähden riittävästi. Paineensäätimen tarkoitus on 
rajoittaa ulosvirtaavan kaasun painetta ja pitää kaasuvirtaus tasaisena. Paineen saa 
säätää korkeintaan neljään baariin. Paineen kasvaessa liian suureksi kaasupullon 
letkunrikkoventtiili sulkee kaasuvirtauksen. /5/ 
Nestekaasuletkun enimmäispituus on 20 metriä. Liian suuren letkun käyttäminen 
saattaa estää letkunrikkoventtiiliä toimimasta. Nestekaasupulloja saa nostaa vain 
CE- merkillä hyväksytyllä nostoapuvälineellä. Nestekaasupulloja on aina käytet-
tävä ja säilytettävä pystyasennossa sekä tuettuna. Varastoitaessa on huolehdittava, 
että venttiilit ovat suljettuina. Kuljetuksessa kaasupullot voivat olla poikkeukselli-





Nestekaasukäsipoltinta käytetään kermin kiinnittämiseen hitsaamalla ja kuivatta-
essa kermiä tai sen kiinnitysalustaa. Polttimia on monen kokoisia ja valitsemalla 
parhaiten työhön soveltuvan polttimen vaikutetaan työn lopputulokseen, palotur-
vallisuuteen ja taloudellisuuteen. Käsipolttimessa on kahva, putki, tukijalka ja pol-
tinpää. Polttimessa ei saa olla muuta kiinteää liekkiä kuin tukiliekki, joka mahdol-
listaa työn keskeyttämisen ja jatkamisen ilman uudelleen sytyttämistä. /5/ 
 





6 KERMIEN ASENNUS 
Kermit limitetään sivusaumoissa 100 mm ja päätysaumoissa 150 mm siten, että 
vastasaumoja veden valumiselle syntyy mahdollisimman vähän. Yksikerros-
katteiden sivusaumaleveys on poikkeavasti 120 millimetriä. Eri kermikerrokset 
asennetaan samansuuntaisesti, jotta mahdolliselta poimuuntumiselta vältyttäisiin. 
/1/ 
Vedeneristystöitä tehtäessä on huomioitava vallitsevat olosuhteet ja tehtävä kul-
loinkin oikeat toimenpiteet turvallisuuden ja laadun takaamiseksi. Sateessa ve-
deneristystöitä ei saa tehdä. Tällöin laatu ei ole vaaditunlainen ja tartunta jää va-
jaaksi. Lisäksi eristettävän pinnan ja käytettävän materiaalin tulee olla kuivia. Ko-
valla tuulella ja talviolosuhteissa on huomioitava polttimen liekin tehon alenemi-
nen. Talvipakkanen aiheuttaa kaikille bitumikermeille jäykkyyttä, jolloin sen työs-
tettävyys ja elastisuus katoavat. Tällöin onkin suositeltavaa säilyttää kermirullia 
työmaalla lämpimässä. /8/ 
6.1 Pohjakermin asennus 
Pohjakermi asennetaan tehtaalla sisätiloissa elementtiin, jolloin elementtien sau-
makohdat tarvitsee ainoastaan liimata työmaalla. Pohjakermi liimataan puuele-
menttiin sauma- ja pisteliimaten puhalletulla bitumilla (BIP). Sauma- ja pistelii-
mauksessa bitumia kaadetaan ainoastaan kermin saumakohtaan ja pisteittäin muu-
alle kermiin. Liimauspisteiden leveys on enintään 300 millimetriä. Yhteispinta-ala 
liimatulla pinnalla on noin 20 % kermialasta. Puhalletun bitumin käyttölämpötila 
on noin 190 - 230 C. Bitumin ylikuumeneminen aiheuttaa haitallisia bitumihöyry-
jä. 
Asennus tapahtuu siten, että kaadetaan sulaa bitumia bitumikannulla kermirullan 
eteen ja rullaa työnnetään eteenpäin painaen sitä samalla alustaan kiinni. Tämä 
työtapa on puualustaisilla katoilla paloturvallisuussyistä hitsaamista suositelta-




hemmin työmaalla edellisen elementin päälle. Lisäksi kermit kiinnitetään mekaa-
nisesti kiinni pohjakermin piilosaumasta. Kiinnikkeitä tulee käyttää puualustaisilla 
katoilla noin kaksi kiinnikettä/m
2
. Kiinnikkeen päälle asennettavan kermin on 
muodostettava täysin kiinnitettyä saumaa vähintään 40 millimetriä. Yksikerroskat-
teissa ehjän sauman leveys on oltava vähintään 80 millimetriä. 
Työmaalla elementtien asennusryhmän aloitettua oman urakan voi bitumikermi-
asentaja antaa kelistä riippuen etumatkaa elementtiasennusryhmälle. Mikäli sateen 
vaaraa ei ole, niin on parempi pysyä poissa niin kauan, että pystyy liimaamaan 
kermisaumat ilman erillistä odottelua. Mikäli sää on epävakainen, niin on parempi 
liimata saumat sitä mukaan, kun elementtejä asennetaan ja ne ovat vielä kuivia.  
Kun elementtejä alkaa olla paikallaan ja kermisaumat makaavat alempana olevan 
elementin päällä, niin alkaa saumojen liimaaminen kiinni. Tämä tapahtuu siten, 
että sauma taitetaan koko elementin matkalta ylöspäin ja kaadetaan bitumi-
kannulla pikeä alempana olevan elementin päälle. Tämän jälkeen kermi käänne-
tään takaisin ja painetaan bitumiin koko sauman leveydeltä. Samalla täytyy var-
mistaa, että bitumi pursuaa kermin alta tasaisesti eikä ilmarakoja synny saumaan. 
Mikäli sadekuuro on ehtinyt kastelemaan kermisaumoja, ne täytyy kuivata ennen 
liimaamista. Tällöin nestekaasupolttimella lämmitetään sekä saumakaista että 
elementti siltä osin, johon sauma kiinnitetään. Lämmitettäessä on muistettava pa-
loturvallisuus, joten avoliekkiä ei saa suoraan suunnata saumasta avoinna olevan 
elementin rakenteisiin. Lisäksi täytyy varoa kuumentamasta kermiä liikaa, jotta 
sen ominaisuudet eivät heikkene ja rakenne säilyy tukikerroksineen ehjänä. 
Kiinnikkeenä käytetään matalakantaista wronic-ruuvia, joka naulataan käytettävän 
aluslevyn läpi puualustaan. Aluslevyt ovat nylonia tai sinkkiä ja niiden halkaisija 





Kuva 11. Kermisauman kuivausta nestekäsikaasupolttimella. 
 





Kuva 13. Sulanut bitumi kaadetaan liimattavaan alustaan. 
 




6.2 Pintakermin asennus 
Ammattikäytössä pintakerminä käytetään nykyään pääasiassa hitsattavia tuotteita, 
kun vielä 1900-luvun loppupuolella käytettiin yleisesti liimattavia kermejä. Pinta-
kermi asennetaan aina kauttaaltaan hitsaten tai liimaten. Bitumikermitöissä on 
huolehdittava, että kermien saumalimitykset eivät muodosta vastasaumoja veden 
valumiseen nähden. 
Hitsaustyö tapahtuu siten, että nestekaasupolttimen avoliekillä lämmitetään tuot-
teen alapinnassa olevaa kiinnitysbitumia ja samalla työnnetään rullaa eteenpäin 
sekä painetaan hitsattavaan alustaan. Kermirullaa lämmitetään siten, että koko rul-
lan leveydeltä kulkee sula bitumi muodostaen yhtenäisen ja tasaisen hitsausbitu-
misauman. Hitsaustyössä on huolehdittava siitä, että kermin ja alustan väliin ei jää 
kosteutta eikä ilmarakkuloita. Mikäli näin käy, niin kermi irtoaa kyseisestä koh-
dasta alustastaan muodostaen niin sanotun ilmataskun tai höyrypussin. Lisäksi on 
varottava kuumentamasta kermejä liikaa, että ne eivät vaurioidu eikä synny haital-
lisia poimuja tai painumia. /1/ 
 




7 ONGELMAT JA SUOSITUS 
7.1 Ilmenneet ongelmat 
Ongelmia saattaa syntyä hyvästä suunnittelusta huolimatta ja kun ongelmat alka-
vat, niin ne yleensä kertaantuvat isommiksi loppua kohden. Ongelmat ovat yleen-
sä monen asian summa ja ne haittaavat sekä vedeneristysurakoitsijan, element-
tiurakoitsijan että pääurakoitsijan töitä. 
Yhteistyössä on kaksi isompaa ongelmaa, jotka voivat haitata projektin onnistu-
mista. Suurin ja kaikkia osapuolia koskettava ongelma on työturvallisuus. Pu-
toamissuojauksena elementtien saumaustyössä käytetään lähes aina henkilökoh-
taisia putoamissuojauksia, jotka kiinnitetään rakennuksen runkoon. Valjaita jou-
tuu kuitenkin välillä siirtämään ja ne häiritsevät työskentelyä. Kaiteiden asentami-
nen elementteihin jo tehtaalla ei onnistu kuljetusten takia ja työmaalla siihen ei ole 
vielä olemassa sopivaa tapaa. Lisäksi kulku työmaalle on usein puutteellinen, 
koska kattotyömaa käytännössä vasta perustetaan ja pääurakoitsijan ei ole tarvin-
nut huolehtia asianmukaisesta kulkutiestä katolle. Osassa kohteissa on ollut käy-
tössä porrastorni, mutta osassa kuukulkija tai saksilava. /27/ 
Toinen iso ongelma muodostuu siitä, että elementtejä voidaan asentaa pienestä 
sateesta huolimatta, mutta vedeneristystöitä ei saa tehdä. Elementtien asennusai-
kataulua tulisikin tarkastella ja tarvittaessa muuttaa lähempänä asennus-
ajankohtaa. Sateella kermisaumojen liimauksen onnistumisesta ei ole takeita, eikä 
töitä saa jatkaa. Osassa kohteissa vettä on päässyt rakenteisiin ja on jouduttu 
avaamaan rakenteita sisältäpäin sekä vaihtamaan märkiä eristeitä kuiviin. Näin voi 
käydä etenkin liimaamattomien kermisaumojen vuotaessa sateella ja kovalla tuu-
lella. /16; 27/ 
Muut ongelmat esiintyvät harvemmin ja ovat lähinnä tapauskohtaisia. Tehtaalla 
asennettavassa pohjakermin liimauksessa tulisi kiinnittää huomiota huolelli-




niitä on jouduttu korjaamaan työmaalla. Toisinaan irrallaan olevat kermien helmat 
ovat liimaantuneet pikeen ja painautuneet kuljetuksen aikana, jonka jälkeen niiden 
irrottaminen ehjänä on erittäin työlästä. Kermien helmat saattavat myös rikkoon-
tua kiristinliinojen käytöstä kuljetuksen aikana. Huolimattomuutta on myös käy-
nyt siten, että kermit on asennettu tehtaalla väärin päin elementtiin, jolloin niihin 
on tullut vastasaumoja. Lisäksi pintakermi asennetaan lähes aina eri päin kuin 
pohjakermi, josta on koitunut lähinnä esteettisiä ongelmia. 
Yksi kohde on epäonnistunut kyseenalaisten suunnitelmien takia. Kohteessa oli 
noin 30 metriä pitkiä elementtejä, kattokaltevuus erittäin loiva ja sisäpuolinen ve-
denpoisto kattokaivoilla. Jiirit olivat pitkiä ja kaato niin vähäinen, että vettä jäi 
väkisinkin makaamaan jiirin pohjalle. Jotkin työmaat ovat olleet ongelmallisia 
siltä osin, että kattoa on asennettu pala kerrallaan rungon ja pilarien yhteydessä, 
jolloin vedeneristäjille ei ole ollut töitä kuin pariksi tunniksi kerrallaan. /27/ 
Joissakin tapauksissa tiedonsaanti työmaan tilanteesta ja elementtien asennusaika-
taulusta ei etene kaikkien osapuolten kesken. Työmaa on saattanut myöhästyä ai-
kataulusta ja uusi aikataulu laadittu, mutta tieto aloituksesta tulee vedeneristys-
urakoitsijalle liian lyhyellä varoitusajalla. Joissakin tapauksissa pintakermiä ei 
käytännössä ole voinut asentaa pohjakermin asennuksen yhteydessä, koska läpi-
vientejä oli jäänyt suurelta osin asennettavaksi jälkityönä. /26/ 
Elementtiurakoitsijan näkökulmasta suurimmat ongelmat ovat työturvalli-
suudessa, töiden yhteensovittamisessa vedeneristysurakoitsijan kanssa, tehtaan 
henkilövolyymin ennakoimisessa ja hallinnassa sekä huolellisuudessa tehtaalla ja 
työmaalla. /28/ 
7.2 Suositus 
Onnistuneen projektin ja vedeneristyksen kannalta tulisi jatkossa ottaa huomioon 
vähintäänkin seuraavat asiat: 




- Kuljetuksen aikainen sidonta on suoritettava rikkomatta vedeneris-
tystä. 
- Informaation lisääminen ja tiedottaminen eri osapuolten välillä, 
milloin elementtejä nostetaan ja työmaalla tarvitaan vedeneristäjiä. 
- Vesikattosuunnitelmat tulisi käydä läpi pääurakoitsijan, elementti-
urakoitsijan ja vedeneristysurakoitsijan kesken ennen aloitusta ja 
tarvittaessa ehdottaa muutoksia. 
- Ennen aloitusta tulisi aina pitää aloituspalaveri. Kaikkien osapuo-
lien on tiedettävä milloin tehdään mitäkin ja töitä ei aloiteta ennen 
kuin työturvallisuus on vaadittavalla tasolla ja kulkutiet kunnossa. 
- Putoamissuojaus tulisi aina tehdä sitä mukaan kuin elementtejä on 
asennettu ja siinä pitäisi olla oma asennusporukka. Jatkossa tulisi 
esimerkiksi pääurakoitsijan huolehtia kaiteiden asennuksesta. Jokin 
raamisopimus tulisi laatia, jota voisi käyttää kaikilla työmailla. 
- Elementtien asentamisessa on edettävä sääolosuhteiden mukaan, 
jotta vedeneristyksestä tulee pitävä eikä rakenteet pääse kastumaan. 
- Vedeneristäjien kannattaa aloittaa työt vasta muutaman tunnin ku-
luttua elementtien asentamisesta, jos sääolosuhteet eivät ole epä-
suotuisat. Tällöin elementtiasentajat pääsevät pois edestä ja työt ei-
vät lopu niin nopeasti. 
- Vedeneristäjien on oltava joustavia työajan suhteen, koska ele-
menttiasennus venyy monesti myöhään iltapäivään ja tämän jäl-
keen menee vielä muutama tunti, jotta kaikki vedeneristyksen 
saumat tulee liimattua. On tärkeää sopia nämä asiat ennen aloitus-
ta, jotta kaikki tietävät millaisia työpäiviä on luvassa ja sitoutuvat 
urakkaan. 
- On tärkeää, että vedeneristäjät voivat ja kykenevät osallistumaan 
tarvittaessa elementtiasentajien työhön jouduttaakseen urakkaa. 
- Läpiviennit tulisi suunnitella etukäteen, jolloin voidaan välttyä tur-





Pohjakermi asennetaan elementteihin sauman liimausta vaille valmiiksi jo tehtaal-
la, jolloin asennustyö tapahtuu varsin nopeasti työmaalla. Molemmilla osapuolilla 
on omasta työstään vankka kokemus ja työt toteutetaan ammattitaitoisesti. Töiden 
yhteensovittamisen, joustavuuden, ongelmakohtien parantamisen ja vastapuolen 
tarpeiden huomioonottamisessa on molemmilla urakoitsijoilla kehitettävää. 
Kattoelementtirakentamisella on monia etuja verrattuna paikallaan rakentamiseen. 
Merkittävin etu on työmaan rakentamisaikataulun nopeutuminen. Tätä kautta saat-
taa syntyä säästöjä ja kattotyöt eivät hidasta muiden töiden etenemistä. Etenkin 
talvirakentamisessa elementtirakentamisen edut tulevat esiin. Yksi jatkotutkimuk-
sen kohde voisi olla kustannusvertailun laatiminen puurakenteisten kattoelement-
tien ja paikallaan rakentamisen välillä.  
Johtopäätökseni oli, että yhteistyötä kannattaa jatkaa, koska tämä on hyvä vaihto-
ehto paikallaan rakentamiselle. Työturvallisuuden parantaminen ja uuden kaide-
ratkaisun kehittäminen olisi hyvä jatkotutkimuksen aihe. Lisäksi siirrettävä sää-
suoja- ratkaisu parantaisi asennustöitä huonoissakin olosuhteissa. Sääsuojan kehit-
tämisessä tulisi kuitenkin ottaa huomioon paljon asioita ja sen kannattavuus olisi 
toinen asia. Elementit ovat usein niin pitkiä, että pinta-ala veden valumiselle on 
varsin suuri, joten tulisi ottaa huomioon ainakin sääsuojan koko, kustannukset, 
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